

[별표 3] 개통관련 세부흐름도(제46조 관련)

기 간	주요업무	업 무 내 용	비 고	
	기본설계	- 기본설계 시 사업자 의견수렴 - 기본설계 결과 보고	건설자	제5조 제11조
	실시설계	- 실시설계 시 사업자 의견수렴 - 실시설계 결과 보고 - 실시설계를 완료한 때에는 실시계획승인 신청	건설자	제12조제14조
	공사계약 및 착공	- 계약 체결시 30일 이내에 낙찰차액감액 협의 - 공사에 필요한 용지확보 - 착공계획 수립 보고	건설자	제16조
	착공설명회	- 설명회 개최	건설자	제18조
	사업공정통보	- 사업자에게 사업공정 통보 등	건설자	제20조
	공사 중간점검	- 분야별 공정마다 50% 도달시 시행	건설자	제21조의1
D-3년전	차량구매계획	- 차량구매계획 수립(신형차량은 4년전)	사업자	제21조
D-1년전(2월)	소요인력협의	- 조직 및 소요인력 보고	사업자	제22조
	열차 및 인력운영계획	- 열차운영계획 및 인력운영계획 수립보고	사업자	제23조
	공사비집행계획	- 세부사업별 공사비 집행계획 보고	건설자	제23조
D-1년전(5월)	개통사업예산확보	- 개통사업 관련 소요인력 등 예산확보 계획수립	사업자	제24조
D-1년전(6월)	인력확보	- 소요인력 충원계획 수립	사업자	제22조
D-8개월전	종합공정보고	- 개통을 위한 종합공정표 작성 통보	건설자	제25조
	<b>신설노선명 및 역명 제정방안 마련</b>	<b>- 철도노선 또는 역이 신설되는 경우 노선명 또는 역명 제정 방안 마련 제출</b>	<b>철도시설 관리자</b>	<b>제33조</b>
D-7개월전	인수운영전담반	- 인수운영전담반 구성 운영	건설자	제25조의1
	자료송부	- 열차다이나 작성에 필요한 자료 송부	건설자	제27조
D-6개월전부터	차량 인수	- 철도차량 인수 시작	사업자	제32조
D-6개월전	합동점검	- 합동점검 시행 및 결과보고	건설자	제26조
	시험선구간완공	- 차량인수 등을 위한 시험선구간 완공	건설자	제29조
D-5개월전까지	신설 노선명 및 역명 확정 통보	<b>- 철도시설관리자로부터 의견을 제출받아 신설 노선명 및 역명 확정</b>	<b>국토부</b>	제33조
D-3개월전	<b>고시 요청</b>	<b>- 철도시설 사용개시에 관한 사항을 국토교통부에 고시 요청</b>	<b>철도시설 관리자</b>	<b>제33조</b>
	충원인력교육	- 충원인력 교육시행	사업자	제22조
	물품확보계획	- 유지보수용품 확보계획 수립	사업자	제34조
	개통계획	- 개통계획수립 보고(통보)	건설자	제36조
D-2개월전	준공확인	- 공사준공보고서 및 준공전 사용허가 신청서	건설자	제45조
D-40일전	차량성능시험	- 차량성능시험 완료	사업자	제32조
D-30일전	차량인수완료	- 차량인수완료	사업자	제32조
	개통행사계획	- 개통행사 계획 및 홍보계획 수립 보고	건설자	제37조
	인력투입	- 운영 및 유지보수인력 투입	사업자	제38조
D-20일전	영업개시안 보고	- 영업개시안 보고	사업자	제39조
	장비활용교육 등	- 장비, 공구류 활용에 필요한 교육 실시	사업자	제38조
D-10일전	이용자점검	- 시설물 이용자 점검	사업자	제41조
D-day 전까지	철도시설 준공 및 인수인계	- 철도시설 준공 후 인수인계 및 보고	건설자	제42조
D+ 90일이내	운영결과보고	- 철도운영결과 개선사항 등 보고	사업자	제41조

(주) D(D-day, 개통 예정일), 건설자(철도건설사업시행자), 사업자(철도사업자), 국토부(국토교통부)