■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제27호서식]

선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서(예시)

사 업 명				면적	ha
위 치					
사업기간					
소반명	계획(ha)	실적(ha)	실행(%)	점검일자	적합여부
1-1-1	30	30	100	12. 4	☑ 적합 ☐ 부적합
1-1-2	45	45	100	12. 4	☑ 적합 ☐ 부적합
1-1-3	53	53	100	12. 5	☑ 적합 ☐ 부적합
1-1-4	44	30	68	12. 5	☐ 적합 ☑ 부적합
1-1-5	65	-	-	-	☐ 적합 ☐ 부적합
감리의견	o 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3 소반 총 128ha는 실시설계서에 따라 적합하게 선목 및 표식이 완료되어 사업착수가 가능함 o 1-1-4 소반은 총대상 면적 중 14ha에서 선목이 누락되었으며 실행지의 선목량과 질도 부적합함 o 1-1-5 소반은 아직 선목작업이 미착수 되었으며 12.15일부터 착수하여 12.22일에 완료할 계획임 o 12.23일 1-1-4 소반의 부적합 사항에 대한 조치사항과 점검과 함께 1-1-5 소반에 대한 선목예비(부분)완료검사를 실시할 계획임				

위와 같이 선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서를 제출합니다.

0000년 00월 00일

주 소 :
상 호 :
감리자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하