
[별표 1] 체계부품국산화 개발 절차 

체계부품국산화 개발절차
국산화추진계획

무기체계 연구개발주관기관
중장기국산화
종합계획국산화개발계획 국산화추진계획 검토

방위산업진흥국장국산화개발업체 담당 IPT

개발 타당성 검토
방위산업진흥국, 기반전력사업본부,

미래전력사업본부, 국과연, 국기연, 소요군

국산화추진계획
승인 여부 결정
(담당 사업부)

승 인 불 승 인

취소조치

국산화추진계획 ➡ 체계개발실행계획의
국산화기본계획에 반영

무기체계
연구개발주관기관(국과연/체계업체)

국산화개발추진
(무기체계 연구개발주관기관)

개발시험평가
(DT) 전투용적합 판정 운용시험평가(OT)

국방부(합참)→
소요군 수행

무기체계
연구개발주관기관

국방부(합참) → IPT

시험평가기술지원 규격화․목록화 요청 규격 제․개정심의
국과연/국기연 국산화개발업체 → IPT 방위사업정책국

부품국산화인증심사 원가자료 검토지원

IPT
기반전력사업지원부
미래전력사업지원부

연구개발확인서 발급 수의계약 등

IPT→국산화개발업체
기반전력사업본부
미래전력사업본부

DB구축


