

## 「(가칭)이건희 기증관 건립사업」 기본계획 고시

「(가칭)이건희 기증관 건립사업」 기본계획을 「건설기술 진흥법 시행령」 제69조 제5항의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2024년 6월 17일

문화체육관광부장관

### 1. 공사의 목표

가. 고(故) 이건희 회장 유족이 국가에 기증한 문화재(21,693점) 및 미술작품(1,488점)의 체계적 관리를 위한 수장시설, 국민들이 다양한 기증품을 관람할 수 있는 기증관 건립

### 2. 기본방향

가. 다양한 역사 유물, 고미술품, 근현대미술품 등이 한 공간에 전시됨에 따라 박물관과 미술관의 기능을 동시에 수행하는 새로운 체계의 전시시설 운영

### 3. 공사 개요

가. 공 사 명: (가칭)이건희 기증관 건립사업

나. 공사위치: 서울특별시 종로구 송현동 48-24번지 일대(송현문화공원 내)

다. 공사내용

- 공사규모: 부지 9,787㎡, 연면적 25,696㎡, 지하 2층 지상 3층
- 주요시설: 전시실(상설·특별·기획전시관), 교육·연구시설, 수장고, 회의실, 카페테리아, 뮤지엄샵 등

라. 공사형태: 신축

마. 공사기간: 2022년 ~ 2028년

바. 총사업비: 107,801백만원(설계비, 감리비 등 포함)

4. 시행자: 문화체육관광부(직접수행)

5. 공사수행계획: 기타공사(설계, 공사 개별발주)

6. 재원조달 및 연차별 시행계획

가. 재원조달: 전액 국고 (107,801백만원)

나. 연차별 시행계획

| 2024년          | 2025년   | 2026년 | 2027년 | 2028년   |
|----------------|---------|-------|-------|---------|
| 설계공모 및<br>기본설계 | 기본·실시설계 | 건설공사  | 건설공사  | 준공 및 개관 |

7. 시설물 유지·운영관리 계획

가. 각 방안에 대한 장·단점 분석 후 추후 결정

8. 환경보전계획: 시공 전·중·후 환경보전계획 수립 시행

9. 기대효과

가. 다양한 역사 유물, 고미술품, 근현대미술품 등이 한 공간에 전시됨에 따라 박물관과 미술관의 기능을 동시에 수행하는 새로운 체계의 전시 시설 운영, 국내·외 관람객 유치로 통해 경제 활성화에 기여

10. 기타사항

가. 고시내용과 관련된 사항의 문의

○ 문화체육관광부 문화시설기획과 담당자(☎044-203-2652)