

인천세관 청사신축 사업 기본계획

제정 관세청 고시 제2025-5호 (2025.1.7.)
개정 관세청 고시 제2026-61호 (2026.10.6.)

1. 건설공사의 목표

- 인천항 물류중심축 이동(내항→신항)으로 인한 관세행정 수요지역 변화 적기 대처

2. 기본방향

- 인천세관 청사신축을 통해 인천항의 물류 등 중심축 변화에 맞춰 선제적으로 미래거점 확보하여 수출입 신속통관과 더불어 기업지원 및 물류비용 절감 지원, 해상을 통한 사회안전·위해요소 효율적 차단

3. 공사내용

- 위 치 : 인천광역시 연수구 송도동 477번지(11공구)
- 사업규모 : 부지면적 32,507㎡ 건축연면적 25,779㎡
- 주요시설

용 도	면적(㎡)	특 징	비 고
청사시설(본관)	14,758	관세행정 및 민원업무처리	
분석동	1,335	수출입물품·사회안전위해물품 등 분석	
창고동	4,511	압수물품 보관	
어린이집	240	어린이 보육시설	
옥외주차타워	4,935	직원 및 민원인 등 주차공간	

- 공사기간 : 2024년 ~ 2029년 12월

4. 공사비 및 재원조달계획

- 총사업비 : 1,212억원(전액 국비)

공사비 641억원, 설계비 36억원, 건설보상비 389억원 등

5. 연차별 공사시행계획

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
시행내용	설계	기본설계	실시설계	착공	시공	준공

6. 시설물 유지관리계획

- 시설관리인력 배치, 창고 등 화물관리인 지정·운영

7. 환경보전계획

- 사후환경영향조사계획 등에 부합하도록 환경보전 이행

8. 기대효과

- 인천항 물류거점인 송도 신항 인근 부지를 선점, 수출입화물의 신속하고 원활한 통관으로 글로벌 무역에서의 경쟁력 강화
- 한계에 달한 청사 內 사무공간 과밀화 해소하고, 분산되어 있는 업무 부서를 일원화하여 업무 효율성 극대화
- 화주 물류비용 절감 및 업무량 증가에 따른 방문 민원인에게 적절한 행정 서비스 공간 제공

9. 기타사항

- 본 자료는 기본계획 수립 시 작성된 자료로 기본 및 실시설계 시 변동될 수 있음

10. 재검토 기한

- 관세청장은 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.