
[별표 2]

민ㆍ군기술협력 전력지원체계개발 사업추진절차

①

기

획

    

 

① 부처기획

⇨ 소요결정
국방부

② 군/산학연 과제 제안 ⇨
개발대상사업

선정협의

각 군, 기품원 기품원 ↔ 국방부 각 군, 국방부
  

  

②

계

획

⇨ 
민군기술협력 시행 

계획(안) 세부협의 ⇨
시행계획(안) 제출

⇨
시행계획 확정

기품원 ↔ 

국방부/산업부/관계부처
국방부 → 산업부 민군기술협의회

⇨
사업추진

기본계획 작성 및 검토 ⇨
연구개발계획요구서(RFP)

공고 및 제안서 평가 ⇨
주관 연구기관 선정 

국방부, 각 군, 기품원 기품원 기품원

③

과

제

수

행

⇨

사업관리 

⇨
시험평가

⇨
군사용

적합 판정 ⇨
규격화 및 

목록화기품원

연구개발
국방부, 각 군, 기품원

각 군,

국방부

국방부, 각 군,

방사청, 기품원주관연구기관

④

종

결

⇨
개발종료 및 최종평가  

⇨
출연금 정산 

기품원 국방부, 관계부처, 기품원

※ 사업의 특성에 따라 추진절차 중 일부를 생략할 수 있음.


