
「군 공항 사업비 관리 훈령」제정이유 및 주요내용

1. 제정이유 

「광주 군 공항 이전 및 종전부지 개발 등에 관한 특별법」(법률 제

19397호), 「대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법」(법률 제19398

호) 및 각 법 시행령이 제정됨에 따라 상위법령에서 위임된 사항과

그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

ㆍ (국방부장관의 역할 등) 국방부장관은 초과사업비 발생 방지 및 사업비 적

정성을 검토하도록 규정(안 제6조)

ㆍ보고자료 검토 및 자료수집, 사실관계확인, 현장실사 등의 업무를 각 

군 참모총장에 위임할 수 있으며, 이 경우 「군 공항 이전 및 지

원 훈령」에 따른 ’대체시설품질관리관‘이 업무수행

ㆍ사업시행자와 이견이 있는 경우 군공항이전사업단장을 위원장으로 하여

각 군 참모총장, 시설사용부대, 사업시행자가 참여하는 실무조정위원회 

구성

ㆍ (사업시행자의 보고 의무 등) 사업시행자가 국방부에 보고해야 하는 

자료와 보고 주기 및 방법 등을 규정(안 제7조)

ㆍ연차별ㆍ사업별 이전사업비 및 지원사업비 집행계획(안)을 제출하고,

매 회계연도가 시작하기 전까지 다음 연도의 이전사업비 및 지원사업비

집행계획을 제출해야 함.

ㆍ분기별로 사업비 집행내역 등 사업추진현황을 보고하고, 결산자료는

회계연도가 끝난 후 회계법인의 검사를 받아 4개월 내에 보고하며,

ㆍ집행계획과 실제 집행내역 등에 차이가 발생한 경우 원인분석 



보고서를 제출하고, 초과사업비 발생이 예상되는 경우 초과사업비

방지 계획(사업비 절감 및 종전부지 가치향상 계획 등 포함) 제출

ㆍ (검토 기준) 사업비 집행계획 및 내역 등을 검토하기 위한 기준 마련(안 제9조)

ㆍ△사업비 집행계획의 충실성, △집행내역의 사업목적 부합여부,

△집행방법 및 집행액의 적절성, △사업비 절감방안 검토 여부,

△초과사업비 발생 방지 노력 등

ㆍ (군 공항 사업비검토위원회 운영) 사업비 적정성 검토 지원을 위한 자문

기구 운영 관련 세부사항을 규정(안 제10조~ 16조)

ㆍ공정성 확보를 위해 공동위원장 2명을 포함한 10명 이내의 위원으로

구성하고, 공동위원장은 군공항이전사업단장과 민간위원 중  국

방부 장관이 지명하는 사람으로 함.

ㆍ위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있고, 위원이  

안건의 당사자인 경우 등에 대해 제척ㆍ기피ㆍ회피하도록 규정 

ㆍ부동산 개발정보 등을 다루게 되는 위원들의 보안위규 및 이해

상충 방지를 위하여 보안서약서와 청렴서약서를 제출하도록 규정

ㆍ (초과사업비 지원신청) 사업시행자가 국방부에 초과사업비 지원을 신청

할 수 있는 절차와 방법 등을 규정(안 제17조)

ㆍ국유재산정책심의회에서 초과사업비 발생이 인정되는 경우 세부 

산출내역 및 원인분석 보고서 등을 첨부하여 지원신청 가능

3. 주요토의 과제 : 없 음 



4. 참고사항

가. 관계 법령

- 광주 군 공항 이전 및 종전부지 개발 등에 관한 특별법    

(제19397호, ‘23. 4. 25.) 및 동법 시행령

- 대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법(제19398호, ‘23. 4. 25.)

및 동법 시행령

- 군 공항 이전 및 지원에 관한 특별법(제14839호, ‘17. 7. 26.)

및 동법 시행령

- 국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률(제17171호, ‘20. 3. 31.)

나. 예산 조치 : 별도 조치 불필요

* 추후 자문위원회 소집 및 초과사업비 지원금 지급 시 예산 

소요 발생 가능

다. 기타 : 신ㆍ구조문 대비표


