
[별첨 1] 복합환승센터 개발사업 추진절차

□ 국가기간복합환승센터 개발사업 절차 1

 ㅇ 국토교통부장관이 복합환승센터개발계획을 수립하여 국가기간복합환승센터 지정 

후, 사업시행자 공모를 통하여 사업시행자를 선정하여 개발사업 시행

구분 추진절차 주요내용

개발

계획

수립

 <국토교통부장관>    <시장·군수·구청장>    <사업시행

자>
▪ 예비타당성 조사

 - 총사업비 500억 이상이며 

국비 지원 300억 이상인 

경우

▪ 개발계획 검토 위탁

 - 교통 관련 전문연구기관

(한국교통연구원)

센터

지정

▪ 국가교통위원회 상정

▪ 주민 등의 의견청취(14

일)

▪ 센터지정 고시(14일)

센터 및

사업시행자

지정

▪ 사업시행자 공모

 - 공모계획 수립 및 공고

 - 사업제안서 검토 및 평가

▪ 사업시행자 지정 검토(30일)

 - 사업제안서의 타당성 및 재

원조달능력 등 평가

▪ 세부 사업내용 협상

▪ 사업시행자지정 고시(14

일)

사업

시행

▪ 실시계획승인(40일)
 - 관계기관 협의
 - 도시관리계획의 결정
 - 교통영향분석·개선대책
 - 주요 시설계획 
 - 시설귀속 및 관리계획
▪ 보조사업 예산지원 
 - 기획재정부 예산협의

운영 ▪ 준공확인(30일)

 - 공공시설의 귀속 등

▪ 센터운영



□ 국가기간복합환승센터 개발사업 절차 2

 ㅇ 예정 사업시행자 공모를 통해 복합환승센터 개발계획을 수립하는 경우

  - 국가기간복합환승센터 및 사업시행자 지정 절차를 병행하여 사업기간 단축 및 행

정절차의 간소화 가능

구분 추진절차 주요내용

개발

계획

수립

 <국토교통부장관>    <시장·군수·구청장>    <사업시행

자>
▪ 예비타당성 조사

 - 총사업비 500억 이상이며 

국비 지원 300억 이상인 

경우

▪ 예정 사업시행자 공모

 - 공모 주관자 : 지정권자 

또는 이해당사자

 - 공모계획 수립 및 공고

 - 사업제안서 검토 및 평가

 - 예정 사업시행자 선정
* 해당사업 대상지의 이해당사자가 

지정권자와의 협의를 거쳐 공개경

쟁방식으로 우선협상자를 지정 후 

복합환승센터 지정 및 사업시행자 

지정을 요청하는 경우 지정권자는 

별도의 공모절차 없이 복합환승센터 

및 사업시행자 지절절차 추진 가능

▪ 세부 사업내용 협상

▪ 개발계획 검토 위탁

 - 교통 관련 전문연구기관

(한국교통연구원)

센터

 및

사업시행자

지정

▪ 국가교통위원회 상정

▪ 주민 등의 의견청취(14

일)

▪ 센터지정 고시(14일)

▪ 사업시행자 지정 검토(30일)

 - 사업계획의 타당성 및 재원

조달능력 등 평가

▪ 사업시행자지정 고시(14

일)

사업

시행

▪ 실시계획승인(40일)
 - 관계기관 협의
 - 도시관리계획의 결정
 - 교통영향분석·개선대책
 - 주요 시설계획 
 - 시설귀속 및 관리계획
▪ 보조사업 예산지원 
 - 기획재정부 예산협의

운영
▪ 준공확인(30일)

 - 공공시설의 귀속 등

▪ 센터운영



□ 국가기간복합환승센터 개발사업 절차 3

 ㅇ 사업을 시행하려는 자가 개발계획을 작성하여 국토교통부장관에게 복합환승센터 

및 사업시행자 지정을 요청하는 경우

  - 국토교통부장관은 제3자 공모를 통해 사업의 투명성 확보 필요

구분 추진절차 주요내용

개발

계획

수립

 <국토교통부장관>    <시장·군수·구청장>    <사업시행

자>

▪ 사업계획 작성

▪ 예비타당성 조사

 - 총사업비 500억 이상이며 

국비 지원 300억 이상인 

경우

▪ 예정 사업시행자 공모

 - 공모계획 수립 및 공고

 - 사업계획 검토 및 평가

 - 우선협상대상자 선정

▪ 세부사업 내용 협상

▪ 개발계획 검토 위탁

 - 교통 관련 전문연구기관

(한국교통연구원)

센터

 및

사업시행자

지정

▪ 센터지정 검토(60일)

 - 관계기관 협의

 - 국비지원규모 검토

▪ 국가교통위원회 상정

▪ 주민 등의 의견청취(14

일)

▪ 센터지정 고시(14일)

▪ 사업시행자 지정 검토(30일)

 - 사업계획의 타당성 및 재원

조달능력 등 평가

▪ 사업시행자지정 고시(14

일)

사업

시행

▪ 실시계획승인(40일)
 - 관계기관 협의
 - 도시관리계획의 결정
 - 교통영향분석·개선대책
 - 주요 시설계획 
 - 시설귀속 및 관리계획
▪ 보조사업 예산지원 
 - 기획재정부 예산협의

운영
▪ 준공확인(30일)

 - 공공시설의 귀속 등

▪ 센터운영



□ 광역복합환승센터 개발사업 절차 1

 ㅇ 시ㆍ도지사가 개발계획을 수립하여 광역복합환승센터 지정을 통하여 개발사업의 추진

여건 확보

  - 센터 지정 이후 사업시행자 공모를 통해 개발사업 추진 

 ㅇ 국토교통부장관은 광역복합환승센터 지정 승인, 국비지원 규모검토 및 예산지원 협의

구분 추진절차 주요내용

개발

계획

수립

 <국토교통부장관>    <시‧도지사>       <사업시행자>
▪ 예비타당성 조사

 - 총사업비 500억 이상이며 

국비 지원 300억 이상인 

경우

▪ 개발계획 검토 위탁

 - 교통 관련 전문연구기관

(한국교통연구원)

센터

지정

▪ 주민 등의 의견청취(14

일)

▪ 국토교통부 승인

 - 국비지원 협의

 - 30만㎡ 국가교통위 심의

▪ 센터지정 고시(14일)

사업시행자

지정

▪ 사업시행자 공모
 - 공모계획 수립 및 공고
 - 사업제안서 검토 및 평가

▪ 사업시행자 지정 검토(30일)

 - 사업계획의 타당성 및 재원

조달능력 등 평가

▪ 세부 사업내용 협상

▪ 사업시행자지정 고시(14
일)

사업

시행

▪ 실시계획승인(40일)
 - 관계기관 협의
 - 도시관리계획의 결정
 - 교통영향분석·개선대책
 - 주요 시설계획 
 - 시설귀속 및 관리계획
▪ 보조사업 예산지원 
 - 기획재정부 예산협의

운영
▪ 준공확인(30일)
 - 공공시설의 귀속 등
▪ 센터운영



□ 광역복합환승센터 개발사업 절차 2

 ㅇ 시‧도지사가 예정 사업시행자를 공모하여 복합환승센터 개발계획을 수립

  - 광역복합환승센터 및 사업시행자 지정 절차를 병행하여 사업기간 단축 및 행정절

차의 간소화 가능

  - 예정 사업시행자 공모 시 사업방향, 개발방법, 사업규모 등 개략적인 사업계획을 수

립하여 투자유치 유도

 ㅇ 국토교통부장관은 광역센터 지정승인, 국비지원 규모검토 및 예산지원 협의

구분 추진절차 주요내용

개발

계획

수립

 <국토교통부장관>    <시‧도지사>       <사업시행자> ▪ 사업계획 수립

▪ 예비타당성 조사

 - 총사업비 500억 이상이며 

국비 지원 300억 이상인 

경우

▪ 예정 사업시행자 공모

 - 공모 주관자 : 지정권자 

또는 이해당사자

 - 공모계획 수립 및 공고

 - 사업제안서 검토 및 평가

 - 예정 사업시행자 선정
* 해당사업 대상지의 이해당사자가 

지정권자와의 협의를 거쳐 공개경

쟁방식으로 우선협상자를 지정 후 

복합환승센터 지정 및 사업시행자 

지정을 요청하는 경우 지정권자는 

별도의 공모절차 없이 복합환승센터 

및 사업시행자 지절절차 추진 가능

▪ 세부 사업내용 협상

▪ 개발계획 검토 위탁

 - 교통 관련 전문연구기관

(한국교통연구원)

센터

 및

사업시행자

지정

▪ 주민 등의 의견청취(14

일)

▪ 국토교통부 승인

 - 국비지원 협의

 - 30만㎡ 국가교통위 심의

▪ 센터지정 고시(14일)

▪ 사업시행자 지정 검토(30일)

 - 사업계획의 타당성 및 재원

조달능력 등 평가

▪ 사업시행자지정 고시(14

일)

사업

시행

▪ 실시계획승인(40일)
 - 관계기관 협의
 - 도시관리계획의 결정
 - 교통영향분석·개선대책
 - 주요 시설계획 
 - 시설귀속 및 관리계획
▪ 보조사업 예산지원
 - 기획재정부 예산협의

운영
▪ 준공확인(30일)

 - 공공시설의 귀속 등

▪ 센터운영



□ 광역복합환승센터 개발사업 절차 3

 ㅇ 사업을 시행하려는 자가 개발계획을 작성하여 시‧도지사에게 복합환승센터 및 사

업시행자 지정을 요청하는 경우

  - 시‧도지사는 제3자 공모를 통해 사업의 투명성 확보 필요

구분 추진절차 주요내용

개발

계획

수립

 <국토교통부장관>    <시‧도지사>       <사업시행자>

▪ 예비타당성 조사

 - 총사업비 500억 이상이며 

국비 지원 300억 이상인 

경우

▪ 제3자 공모

 - 공모계획 수립 및 공고

 - 사업계획 검토 및 평가

 - 우선협상대상자 선정

▪ 세부 사업내용 협상

▪ 개발계획 검토 위탁

 - 교통 관련 전문연구기관

(한국교통연구원)

센터

 및

사업시행자

지정

▪ 센터지정 검토(60일)

 - 관계기관 협의

 - 국비지원규모 검토

▪ 주민 등의 의견청취(14

일)

▪ 국토교통부 승인

 - 국비지원 협의

 - 30만㎡ 국가교통위 심의

▪ 센터지정 고시(14일)

▪ 사업시행자 지정 검토(30일)

 - 사업계획의 타당성 및 재원

조달능력 등 평가

▪ 사업시행자지정 고시(14

일)

사업

시행

▪ 실시계획승인(40일)

 - 관계기관 협의

 - 도시관리계획의 결정

 - 교통영향분석·개선대책

 - 주요 시설계획 

 - 시설귀속 및 관리계획

▪ 보조사업 예산지원

 - 기획재정부 예산협의

운영
▪ 준공확인(30일)

 - 공공시설의 귀속 등

▪ 센터운영


