
[별표 23]

엔지니어링사업(제9조제2항제6호 관련)

1. 기본계획, 기본설계, 실시설계용역

평가항목 세부평가항목 평가기준

품질보증 
및 

관리체계

품질의 확보 및 향상 방안
• 세부추진단계별 성과의 품질확보 방안을 평가한다.
• 품질확보를 위한 내·외부 전문가 활용방안을 평가한다.

품질 관련 사고발생 시 해
결방안

• 의견수렴 불충분에 따른 민원 등 발생시 대책을 평가
한다.

• 측량, 토질조사 미흡 등에 따른 설계변경 필요시 대책
을 평가한다.

• 공동도급 참여시 공동도급사(분담이행사포함) 부도, 파
산, 법정관리, 워크아웃, 중도탈퇴의 사유로 인하여 계
약이행이 곤란할 경우 대책을 평가한다.

보유중인 품질관련, 방침, 
절차, 방법 등 품질보증시
스템

• 설계 오류 최소화를 위한 내부 검증, 예방시스템에 대
하여 평가한다.

• 회사가 보유중인 품질보증시스템에 대하여 평가한다.

사업관리 
운영체계

조직체계 및 관리방안

• 해당용역 수행을 위한 조직구성 및 관리방안을 평가
한다.

• 발주청, 지반조사업체, 측량업체 등과 협업체계 운영
방안을 평가한다.

• 공동도급시 참여사별 역할, 업무조정 및 관리방안에 
대하여 평가한다.

대응 또는 지원시스템

• 해당용역과 관련된 핵심전문가 보유현황과 활용방안
에 대하여 평가한다.

• 해당용역 수행 중 발생할 수 있는 각종 리스크와 문
제해결을 위한 기술적, 행정적 대응 또는 지원시스템
에 대하여 평가한다.

과업내용
에 대한 

경험

해당용역과 유사한 대표실
적의 문제 해결사례

• 해당용역과 유사한 실적을 수행함에 있어 발생한 문
제와 해결한 사례에 대하여 평가한다.

해당용역과 유사한 실적경
험에 근거한 해당용역의 
핵심 고려사항

• 해당용역 수행시 예상되는 주요 쟁점사항 및 해결방
안을 유사 실적경험을 바탕으로 평가한다.

사업목적
의 이해도 
및 방법론

해당용역 사업 특성, 발주
청의 요구조건 등에 대한 
이해수준

• 해당용역의 사회적·환경적·경제적·기술적 특성에 대하
여 평가한다.

• 해당용역의 주변환경 및 입지여건, 지형적 특성 등을 
통해 용역 수행시 주안점, 유의사항 등을 평가한다.

• 발주청의 요구조건과 해당용역에 반영할 수 있는 방
안을 평가한다.



해당용역의 사업 특성을 
고려한 분야별 설계추진방
안 및 기대효과

• 해당용역의 사업 특성을 고려한 전문분야별 세부 설
계 추진방안 및 기대효과에 대하여 평가한다.

용역수행 
조직의 

운영방법

해당용역 수행조직 운영방
안

• 해당용역 수행을 위한 전문분야별 팀 구성방안에 대
하여 평가한다.

• 설계용역기간 단축 또는 연장 시 인력운영 방안에 대
하여 평가한다.

해당용역 인력편성

• 과업내용서에 근거한 참여기술인 투입계획 등을 평가
한다.

• 내‧외부 전문가 활용방안을 평가한다.
• 조직구성원별 협업 추진시 예상되는 애로사항 및 해

결방안을 평가한다.

과업내용
서에 대한 
개선사항

해당용역을 효과적으로 수
행하기 위해 필요한 과업
내용서 개선사항

• 용역금액, 용역기간, 제공자료 등의 개선방안에 대하
여 평가한다.

• 과업내용서에 제시된 분야 외에 필요한 특수, 전문분
야와 해당분야 전문가 활용방안의 개선방안에 대하여 
평가한다.

• 최종 결과물 작성을 위해 필요한 과업내용서 개선방
안에 대하여 평가한다.

작업계획

해당용역 수행을 위한 작
업계획

1) 해당용역의 세부 단계를 구분하고 각 단계별로 구체
적 일정 및 업무내용을 평가한다.
   2) 각 단계별, 업무별 소요기간을 바차트로 표시한다.

인허가 변경, 용역기간 변
경 사유 발생 시 작업계획 
조정방안

• 인허가변경사항 발생 시 적기 인허가 추진을 위한 작
업계획 조정방안에 대하여 평가한다.

• 그 밖에 예상되는 용역기간 변경 사유와 변경 사유 
발생시 작업계획의 조정방안에 대하여 평가한다.

핵심기술인 
사업수행
의 적합성

유사용역 수행 경험의 성
과 및 해당용역과 유사성

• 최근 10년 이내 유사용역 내역을 기술하고, 해당용역
과의 유사성을 평가한다.

• 유사용역을 통해 거둔 경험, 성과를 평가한다. 

핵심기술인 
사업수행
의 창의성

전문분야별 유사용역 수행
시 문제해결 사례 또는 창
의적 아이디어 적용사례

• 최근 10년 이내 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 
창의적 아이디어 적용사례를 평가한다.

• 설계·공사·공용 중 발생할 수 있는 애로사항을 예측하
고 해결한 사례를 평가한다.

• 특별제안 등 창의적 아이디어 발굴실적을 평가한다.

해당용역 수행 시 최신 설
계기법 및 창의적 아이디
어 적용방안

• 최신 설계기법, 절차 등 수행경험에 근거하여 해당용
역 수행 시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용
방안을 평가한다.

필수 제안

• 제안요청 내용
• (필요 시) 평가등급 부여 기준
• 
• 



주) 주된 사업이 엔지니어링사업으로서 엔지니어링사업이 아닌 다른 용역사업이 

일부 포함된 경우에는 아래의 각호에 따른다.

가. 해당 사업의 목적, 내용 등을 고려하여 효율적, 체계적으로 수행할 수 있는 

자를 선정할 수 있도록 세부평가항목 및 평가기준을 정한다.

나. 평가위원 교섭 시 사업 특성을 고려하여 통합관리규정 [별표 1]에 따라 직

무 분류별 인원을 정한다.

2. 사업관리용역

평가항목 세부평가항목 평가기준

품질보증 
및 

관리체계

품질의 확보 및 향상 방안
• 세부단계별 과업 성과 향상방안에 대해 평가한다.
• 품질확보를 위한 내·외부 전문가 활용방안에 대하

여 평가한다.

품질 관련 사고발생 시 해결
방안

• 의견수렴 불충분에 따른 민원발생시 대책에 대하
여 평가한다.

• 용역착수 이후 설계오류, 현장불일치에 따른 해결
방안에 대하여 평가한다.

• 공동도급 참여시 공동도급사(분담이행사포함) 부
도, 파산, 법정관리, 워크아웃, 중도탈퇴의 사유로 
인하여 계약이행이 곤란할 경우 대책을 평가한다.

보유중인 품질관련, 방침, 절
차, 방법 등 품질보증시스템

• 품질확보를 위한 내부 검증, 예방시스템에 대하여 
평가한다.

• 회사가 보유중인 품질보증시스템(ISO 등)에 대하
여 평가한다.

사업관리 
운영체계

조직체계 및 관리방안

• 해당용역 수행을 위한 조직구성 및 장점을 평가한다.
• 발주청 및 관련업체 등과 협업체계 운영방안을 

평가한다.
• 공동도급시 참여사별 역할, 업무조정 및 관리방안

에 대하여 평가한다.

대응 또는 지원시스템

• 해당용역과 관련된 핵심전문가 보유현황과 활용
방안에 대하여 평가한다.

• 해당용역 수행 중 발생할 수 있는 각종 리스크와 
문제해결을 위한 기술적, 행정적 대응 또는 지원
시스템

과업내용에 
대한 경험

해당용역과 유사한 대표실적
의 문제 해결사례

• 해당용역과 유사한 실적을 수행함에 있어 발생한 
문제와 해결한 사례에 대하여 평가한다.

해당용역과 유사한 실적경험
에 근거한 해당용역의 핵심 
고려사항

• 해당용역 수행시 예상되는 주요 쟁점사항 및 해
결방안을 유사 실적경험을 바탕으로 평가한다.

사업목적의 
이해도 및 

방법론

해당용역 사업 특성 등의 이
해

• 해당용역의 사회적·환경적·경제적·기술적 특성에 
대하여 평가한다.

• 해당용역의 주변환경 및 입지여건, 지형적 특성, 
대상사업의 보고서 등을 통해 용역 수행시 주안
점, 유의사항 등을 평가한다.



• 발주청의 요구조건과 해당용역에 반영할 수 있는 
방안을 평가한다.

해당용역의 사업 특성을 고려
한 분야별 설계추진방안 및 
기대효과

• 해당용역의 사업 특성을 고려한 전문분야별 세부 
건설사업관리 추진방안 및 기대효과에 대하여 평
가한다.

용역수행 
조직의 

운영방법

해당용역 수행조직 운영방안

• 해당용역 수행을 위한 전문분야별 조직 구성방안
에 대하여 평가한다.

• 용역기간 단축 또는 연장 시 인력운영 방안에 대
하여 평가한다.

해당용역 인력편성

• 과업내용서에 근거한 참여기술인 투입계획 등을 
평가한다.

• 내‧외부 전문가 활용방안을 평가한다.
• 조직구성원별 협업 추진시 예상되는 애로사항 및 

해결방안을 평가한다.

과업내용서
에 대한 
개선사항

해당용역을 효과적으로 수행
하기 위해 필요한 과업내용서 
개선사항

• 용역금액, 용역기간, 제공자료 등의 개선방안에 
대하여 평가한다.

• 과업내용서에 제시된 분야 외에 필요한 특수, 전
문분야와 해당분야 전문가 활용방안의 개선방안
에 대하여 평가한다.

• 효과적인 용역수행을 위한 과업내용서 개선사항
에 대하여 평가한다.

작업계획

해당용역 수행을 위한 작업계
획

• 해당용역의 세부 건설사업관리 단계를 구분하고 
단계별로 구체적 일정 및 업무내용을 평가한다.

• 각 단계별, 업무별 소요기간을 바차트로 표시한
다.

용역기간 변경 사유 발생시 
작업계획 조정방안

• 용역기간 변경 사유 발생시 작업계획의 조정방안
에 대하여 평가한다.

직원투입
계획

해당용역 수행 구성원의 장점
과 활용방안

• 조직 구성원이 담당하는 주요업무와 발주청이 요
구하는 수준에 부합하는지 여부를 평가한다.

• 조직 구성원이 가지고 있는 장점과 그 장점을 활
용한 용역수행 방안에 대하여 평가한다.

핵심기술인 
사업수행의 

적합성

유사용역 수행 경험의 성과 
및 해당용역과 유사성

• 최근 10년 이내 유사용역 내역을 기술하고, 해당
용역과의 유사성을 평가한다.

• 유사용역을 통해 거둔 경험, 성과를 평가한다. 

핵심기술인 
사업수행의 

창의성

전문분야별 유사용역 수행시 
문제해결 사례 또는 창의적 
아이디어 적용사례

• 최근 10년 이내 유사용역 수행시 문제해결 사례 
또는 창의적 아이디어 적용사례를 평가한다.

• 설계·공사·공용 중 발생할 수 있는 애로사항을 예
측하고 해결한 사례를 평가한다.

• 특별제안 등 창의적 아이디어 발굴실적을 평가한다.

해당용역 수행 시 최신 기술 
및 창의적 아이디어 적용방안

• 최신 기술, 절차 등 수행경험에 근거하여 해당용
역 수행 시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 
적용방안을 평가한다.

필수 제안

• 제안요청 내용
• (필요 시) 평가등급 부여 기준

• 
• 


