
【별표 제2호】                           

방위력개선사업 추진 절차도

소

요

기

획

통합소요검토
(합참)

↓

소요제기
(각 군 등)

↓

통합소요기획
(합참, 각 군 및 해병대)

↓

소요결정
(합참, 각 군 및 해병대)

↓

사

업

추

진

사업추진기본전략 수립
(방사청)

↓

국방중기계획요구서 작성
(방사청)

↓

사업타당성조사
(KIDA, KISTEP)

          ↙ ↘000000000

연구개발기본계획 수립
(방사청)

구매계획 수립
(방사청)

↓ ↓

일반 연구개발

탐색개발

↓

운용성확인

↓

체계개발

↓

시험평가

↓

규격화/목록화

기술협력생산

입찰공고

↓

제안서평가

↓

시험평가/협상

↓

국내업체 선정

↓

규격화/목록화

국내구매ㆍ국외구매ㆍ임차

입찰공고

↓

제안서평가

↓

대상장비 선정

↓

시험평가/협상

↓

기종결정

FMS

LOR 작성ㆍ발송

↓

LOA 접수

↓

LOA 검토

↓

시험평가/협상

↓

기종결정

          ↘ ↙000000000

양산ㆍ구매 / 배치
(방사청)

↓

운

영

유

지

야전운용시험
(각 군)

↓

전력화평가
(각 군)

↓

운영ㆍ유지
(각 군)


