

소방정보화 및 소방정보통신망 구축 사업관리 체크리스트(제42조의2)

구 분	사전 검토항목 점검	검토 완료	해당 없음	비고
1. 기획 단계				
① 계획 수립 (정책)	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계, 관계부서 의견 및 국민의 의견 등)	[]	[]	
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? (재난안전, 노약자, 사회적 갈등 해소 등)	[]	[]	
	◆ 정책·계획 등의 지속 가능성을 검토하였습니까?	[]	[]	기획조정관
	◆ 정보통신 총괄부서와 사전 검토 및 협의를 거쳤습니까?	[]	[]	
	◆ 정보화전략계획(ISP)을 수립하는 것을 검토하였습니까?	[]	[]	
② 예산타당성 검토	◆ 사업비용을 적정하게 산정하였습니까? (S/W 사업대가기준, 조달청 3자 단가)	[]	[]	자체 심의
	◆ 타 부처 또는 타기관의 비용 수반이 필요한지 검토하고, 상호 협의하였습니까?	[]	[]	
③ 예산편성	◆ 중기 재정사업에 반영된 사업입니까?	[]	[]	
	◆ 정보화전략계획(ISP)을 수립하였습니까?	[]	[]	
2. 사업발주 단계				
④ 정보화사업 발주계획	◆ 공공 SW사업 관련 법·제도를 준수하고, 성과목표 및 지표를 설 정하였습니까?(행정정보시스템 구축운영지침 등)	[]	[]	
⑤ 사전협의	◆ 관계기관에 중복성 등에 대하여 사전 협의하였습니까?	[]	[]	행정안전부
⑥ 보안성검토	◆ 관계기관의 보안컨설팅 또는 보안성에 대하여 검토하였습니까?	[]	[]	국정원
⑦ 일상감사	◆ 사업 전반에 대한 일상감사 의견을 수렴하였습니까?	[]	[]	감사담당관
⑧ 과업심의회	◆ 과업심의위원회를 통하여 사업 전반에 대한 심의를 거쳤습니까?	[]	[]	과업심의 위원회
3. 사업관리 단계				
⑨ 사업 착수	◆ 사업자로부터 수행계획서 및 착수계를 받고 검토하였습니까?	[]	[]	운영지원과
	◆ 사업수행 감독관을 지정하여 회계부서로 통보하였습니까?	[]	[]	운영지원과
⑩ 진도 관리	◆ 사업 수행계획서에 따라 진도를 점검하고 있습니까? (착수보고, 중간보고, 변경관리, 사용자 교육 등)	[]	[]	
⑪ 검사및인수	◆ 최종 성과물이 계약서 및 수행계획서에 따라 완성되었는지 확인 하였습니까?	[]	[]	
⑫ 사업마무리	◆ 사업종료 단계의 보안관리를 하고, 사업 결과 홍보 및 성과를 점검하였습니까?	[]	[]	
4. 시스템 운영·관리 단계				
⑬ 시스템운영	◆ 시스템 관리부서와 관리책임자를 지정하였습니까?	[]	[]	소관부서
⑭ 유지관리	◆ 유지관리계획을 수립하고 유지관리 예산을 확보하였습니까?	[]	[]	
⑮ 성과관리	◆ 전자정부 성과관리를 위해 시스템을 등록하고, 성과 측정하였습니까?	[]	[]	IRM시스템

※ 현행 법령 및 지침에 따라 실시하고, 예외적인 사항이 있는 경우 생략될 수 있음