
■ 건설공사 사후평가 시행지침 [별지  제5호서식] <개정 2025. 08. 28.>

일괄ㆍ대안ㆍ기술제안입찰 집행 추진성과 평가표

공사명

발주청
담당자 및 

연락처

 담당자 : 

 연락처 :   )    -  

시공회사

ㅇㅇ회사 :    00  %(도급비율)

ㅇㅇ회사 :    00  %(도급비율)

ㅇㅇ회사 :    00  %(도급비율)

입찰방법 

입찰방법 

심의 

의결일시

20  년  월 일

공사금액

당초금액 :                 백만원

최종금액 :                 백만원

증 감 액 :                 백만원

공사 

기간

계약공사기간 :   00년 00개월

준공공사기간 :   00년 00개월

증 감  기 간 :   00년 00개월

일괄방법을 통한 사업효과

(집행기본계획서 제출시 제시한 

사업효과)

최초 제안된 사항 이행여부 및 적용 성과평가

공사비 및 유지관리비 절감 효과

공기단축 효과

품질향상 효과

기술향상 효과

스마트 건설기술 적용효과

종합평가의견

    OO년 OO월 OO일

첨부서류  항목별 설명자료, 산출근거 및 공사 시행 결과의 증빙자료  등

유의사항

1. 발주청은 입찰방식을 ｢대형공사 등의 입찰방법 심의기준｣ 제5조제1항제1호부터 제4호까지 중 어느 하나로 추진한 경우 입찰방법 및 

심의의결 일시를 작성한다.

2. 발주기관의 장은 ｢대형공사 등의 입찰방법 심의기준｣ 제8조제3항에 따른 정량적 추정치 산정 결과서를 기준으로 평가한다. 공사시

행 과정에서 변경된 경우에는 변경 결과와도 비교평가 하여야 한다.

3. 발주청은 사후평가위원회 심의위원 요청시 관련 내용을 충분히 설명하여야 한다.

4. 종합평가의견에는 일괄‧대안기술제안입찰방법 추진의 최초 목표 대비 최종 달성률 및 추후 사업 진행시 고려되어야 할 유의점 및 시사

점 등, 사업 목표가 최종적으로 달성되었는지 여부 등을 기입한다.

5. 일괄방법을 통한 사업효과는 최초 해당 효과를 달성하기 위하여 제안된 사항과 공사 완료 후 최초 제안된 사항별 이행여부를 평가

하고, 미 이행시에는 미 이행 사유와 적용의 어려운 점을 중심으로 기입하고 적용에 따른 추진 성과를 평가하여 작성한다.

6. 항목별 설명자료 및 산출근거와 공사시행 결과에 대한 각종 증빙자료 등은 붙임자료로 제출하여야 한다. 


