
[별지 제17호 서식]

총사업비 변경 조정결과

환경청명

Ⅰ. 총사업비 변경요구 및 조정 총괄표
(단위 : 백만원)

세부단위사업명

총 국고 증 감

비고현행
(A)

변경
요구

조정
요구(B) B-A %

합계

※ 비고란에는 변경사유 표시(예 : 물가상승, 설계변경 등)

작성자 : 담당과            직명          성명           (인)

                          (TEL :             FAX :             )

확인자 : 담당과            직명          성명           (인)

                          (TEL :             FAX :             )



Ⅱ. 세부사업별 총사업비 조정내역

세부사업명

※ 총사업비 변경요구 총괄표상의 사업순서대로 작성

[ 사업별 총괄표 ]
(단위 : 백만원)

세부단위사업명

총 국고 증 감

조정사유
현행
(A)

변경
요구

조정
(B) B-A %

 ․(단위사업장명)

 ․(단위사업장명)

 ․
※ 조정사유는 물가상승, 설계변경 등으로 표시



Ⅲ. 단위사업장별 총사업비 조정

단위사업장명

1. 사업개요

  ○ 위    치 : 

  ○ 방류수계 : 

  ○ 시설용량 : 

  ○ 사업기간 : 

2. 사업추진 경위 

  ○ yyyy. mm. dd : 

  ○ yyyy. mm. dd : 

3. 총사업비 변경요구 및 사유

  ○ 총사업비 변경요구

(백만원)

사업명

총사업비 총국고 증감

현행
(A)

변경
요구(B) 현행 변경

요구 B-A %

단위사업장명

  ○ 총사업비 변경사유

     - 

※ 변경사유는 물가상승, 설계변경 등 구체적으로 기입할 것

[예시]완충저류시설 부지 내 지장물로 인한 설계변경

4. 총사업비 조정 내역

  ○ 총사업비 : 당초 00000백만원 ⇒ 조정 00000백만원

(단위 : 백만원)

구분 현행(A) 변경요구(B) 조정(C)
현행대비

증감(C-A)

요구대비

증감(C-B)

총사업비



  ○ 세부조정내역

(단위 : 백만원)

구 분
현행

(A)

변경

요구

조정

(B)

증감
변경사유

B-A %

합 계

1.공사비

∘물량변동

∘물가변동

2.보상비

∘직접보상비

∘간접보상비

∘물가변동

3.시설부대경비

∘설계비

∘감리비

∘시설부대비

∘물가변동

  ○ 조정사유

     - 변경사유에 대해 구체적으로 적시하고 이에 대한 검토내용 및 금액 산정 근거 명기할 것

[예시] 관로 노선 변경 : 완충저류시설 차집관로 계획 노선에 지장물 간섭 ⇒ 차집관로 노선 변

경에 따라 공사비 000백만원 증가

  ○ 재원분담

(단위 : 백만원)



구     분
현행

(A)

변경

요구

조정

(B)

증 감
비  고

(B-A) %

총사업비

∘국 고

소계

보조

융자

∘지방비

소계

시도

시군구

∘원인자부담금

∘기타



4. 투자실적 및 향후계획                         (단위 : 백만원)

구분
총사업비 '00년까지 '00년 '00년 

예산
요구

'00년
이후현행 변경 예산 결산 예산 예산현액

1.공사비

 ∘세부구분

2.보상비

 ∘직접보상

 ∘간접보상

3.시설부대경비

 ∘설계비

 ∘감리비

 ∘시설부대비

총사업비 계 

국고

소계

보조

융자

지방비

소계

시도비

시군구비

원인자부담금

기 타

5. 총사업비 변경연혁                             (단위 : 백만원)

구분 사업
단계

총
사업비

물량변동 물가변동

내역 요구액 조정액

적용시기

요구액 조정액기준
시점

비교
시점

최초
(yy.mm.dd)

1차 조정
(yy.mm.dd)

소계

*설계변경

*설계변경

2차 조정
(yy.mm.dd)

소계

*설계변경

*설계변경

※ 사업진행단계는 설치․운영계획, 기본설계, 실시설계, 공사중으로 구분하고 최초 및 각 단계의 조

정액은 환경청에서 승인한 금액 기입


