

감리보고서

(제1쪽)

1. 사업개요

구 분		내 용
건설공사 개요	사업명	
	위 치	
	사업주체	
	시공사	
	설계자	
	공사기간	
	구조 및 규모	
	대지면적	
	건축면적(건폐율)	
	연면적(용적률)	
	평형별 세대수	
	부대시설·복리시설	
	조경면적	
	주차대수	
감리용역 개요	감리회사	
	대표이사	
	용역기간	
	감리원 조직	총괄, 건축 명, 토목 명, 설비 명, 기술지원 명
공사여건	부지현황	
	진입도로	
	배치계획	
	구조계획	
	주차 및 조경계획	
	상하수도, 도시가스 계획	
	그 밖의 사항 (민원, 법적 문제 등)	

2. 기술검토

검 토 업 무	분 야	날 짜	문 서 번 호	검 토 내 용	검 토 의 건 (조치사항)
설 계 도 서					
사 업 승 인 조 건					
설 계 변 경					
시 공 계 획 서					
시 공 상 세 도 및 공 법					
기 술 적 문 제					
그 밖의 사항					

3. 공정관리 * 최종보고 시 공정현황, 인력투입현황, 장비투입현황 등 각 분기별 현황 및 합계 작성 필요

	분야	비율 (%)	직전 분기 누계(%)			이번 분기(%)			합 계(%)		
			계획	실적	대비	계획	실적	대비	계획	실적	대비
공정현황	건축										
	토목										
	기계										
	전기										
	통신										
	소방										
	합계										

	구분	투입인원			비 고
		직전 분기 누계	이번 분기	합 계	
인력투입현황					

	장비명	투입장비			비 고
		직전 분기 누계	이번 분기	합 계	
장비투입현황					

이번 분기 공사추진현황	분야	공사내용	비고
	공통		
	건축		
	토목		
	기계		
	조경		

4. 시공관리

공종별 시공확인 내용	분야	검측 결과(건수)			비고
		적합	부적합	재검측	
	건축				
	토목				
	기계				
	합계				

검측관리 현황	검측일	검측부위	검측내용	검측결과	비고

지시사항 및 조치결과	지시일	지시사항	조치일	조치결과

부실시공에 대한 조치사항 및 방지대책	내용 및 원인	조치사항	방지대책

5. 자재품질관리

	분야	접수일/ 승인일	자재명	제조회사	한국산업 표준(KS) 여부	현장시험· 의뢰시험	결과
자재의 적합성 검토							

	공종	시험종목	시험·검사 횟수					비고
			계획	실시	합격	불합격	재시험	
품질시험 실시결과								

	자재명	규격	반입수량	합격수량	불합격수량	반입자	접수자	
							시공자	감리자
주요자재 검수								

	분야	해당공사	예상 문제점	대책방안 및 시공지침	품질확인 지침
중점품질관리 대상					

	구조물명	진행층수	최종 타설일	직전 타설량(m³)	이번 타설량(m³)	누계 타설량(m³)	비고
콘크리트 타설 관리 대장							

6. 안전관리

	구분	전담자	자격유무	자격내용	비고
안전보건 체계	안전보건 총괄책임자				
	안전관리자				

안전교육 실적	구분	실시횟수 (이번 회/누계)	주요내용	교육인원 (이번 회/누계)		비고
				관리자	근로자	
	정기교육	/		/	/	
	특별교육	/		/	/	

재해 발생 현황	월	재해자수	사망	부상(입원기간)				비고
				4~7일	8~29일	1~3월 미만	3월이상	
	계							

산업안전보건관리비 사용내역	항목	계약액	사용금액			비고
			이전 회 누계	이번 회	합계	
	계					

정기 안전점검 실시	차수	점검일	공종	점검내용	점검기관

7. 환경관리

	폐기물명	이 전 회 누 계	이번 회	합계	거래업체명	비고
폐기물 처리현황						

8. 감리업무 수행실적

	구분	작업상황	감리업무	비고
감리업무 수행실적				

	구분	이번 분기 감리실적	다음 분기 감리계획	비고
감리계획 대비 실적				

	구분	일시	주요내용	참석자
회의 및 교육 실행현황	월간공정 회의 및 교육			
	품질관련 회의 및 교육			

9. 종합분석 및 감리업무 추진계획

종합분석·종합평가 및 검토의견	구분	의 건
	기술검토	
	공정관리	
	시공관리	
	자재 품질관리	
	안전관리· 환경관리	
	종합평가	
감리업무 추진계획 및 잔여공사 전망 (분기별 보고서 작성시)	구분	추진계획 및 전망
	건축	
	토목(조경)	
	기계	
	기타	

첨부서류

증빙자료(기술검토, 공정관리, 시공관리, 자재 품질관리, 안전관리 및 환경관리 사항별 현황, 시험, 검사, 확인 내용 등)

「주택법」 제44조제2항 및 같은 법 시행규칙 제18조제4항에 따라 위와 같이 감리보고서를 제출합니다.

년월일

감리자(서명 또는 인)

사업계획승인권자(허가권자) 및 사업주체 귀하