

감독 권한대행 등 건설사업관리용역평가 결과표

평가담당자 :

(서명)

용역명												
도급방법	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담 <input type="checkbox"/> 혼합			세부분야	<input type="checkbox"/> 도로 및 교통시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 단지개발 <input type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설							
용역기간 ~			용역금액(원)								
건설 엔지니어링 사업자	구분	업체명		사업자등록번호			용역금액(원)					
	대표사											
	구성사											
시공사		책임기술인	분야	생년월일	평가대상기간 ~							
공사기간 ~		등급	성명	평가점수(Σ●=31×100)							
공사금액		분야별기술인	분야	생년월일	평가대상기간 ~							
공정률			등급	성명	평가점수(Σ■=17×100)							
평가 연월일	<input type="checkbox"/> 중간평가 <input type="checkbox"/> 최종평가			평가점수								
분류	세부 평가항목			배점	위원별 평가점수				합계	평균	책임	분야별
					위원	위원	위원			
1. 건설사업관리단의 운영 및 대 발주청 업무(15)	◦ 기술인 배치 및 교체의 적정성			2								
	◦ 기술인 근무상태			2								■
	◦ 핵심 건설사업관리업무수행계획의 타당성 및 이행의 적정성			4							●	
	◦ 건설사업관리 업무보고의 적정성			3							●	
	◦ 발주청 지시사항 이행의 적정성			4							●	
2. 설계도서·시공계획의 검토(12)	◦ 공사착수단계 설계도서 검토 및 조치의 적정성			6								
	◦ 시공계획 검토 및 조치의 적정성			6							●	■
3. 시공 및 공정관리 (25)	시공관리 (16)	◦ 시공상세도의 검토 및 조치의 적정성			6							
		◦ 설계변경 검토 및 조치의 적정성			6							
		◦ 하도급 계약 검토 및 조치의 적정성			4							
	공정관리 (9)	◦ 공정관리계획 검토 및 조치의 적정성			5							●
	◦ 공기준수 관련 기술지원 및 조치의 적정성			4								
4. 품질관리 (18)	품질관리 (11)	◦ 품질관리계획·품질시험계획 검토 및 조치의 적정성			5							●
		◦ 각종 시험 및 검사, 검측업무 관리의 적정성			6							■
	자재관리 (7)	◦ 자재공급원 및 사용자재 적합성 관리의 적정성			4							
		◦ 자재보관 및 관리의 적정성			3							
5. 안전 및 환경관리 (20)	안전관리 (14)	◦ 안전관리계획 검토 및 조치의 적정성			4							●
		◦ 안전점검의 실시 확인 및 조치의 적정성			3							■
		◦ 안전교육의 실시 확인 및 조치의 적정성			2							
		◦ 공사장주변 안전관리 및 교통소통계획의 확인 및 조치의 적정성			2							
		◦ 안전관리비 사용실적의 검토 및 조치의 적정성			3							
	환경관리(6)	◦ 환경관리계획의 실시 확인 및 조치의 적정성			4							
	◦ 환경관리비 사용실적의 검토 및 조치의 적정성			2								
6. 현장시공 상태(10)	공사완성도(5)	◦ 해당 공사의 주요 공종			5							
	구조안전성(5)	◦ 목적물 손상 및 결함, 구조안전 조치 여부			5							
7.가·감점	가점	◦ 기술개발보상실적			+3							
		◦ 신기술·특수공법 도입			+2							
	감점	◦ 벌점			-3							
		◦ 재해발생			-2							