
■ 교육시설의 사전기획 및 적정성 검토 업무수행 지침 [별지 제2호서식]

사업계획서

1. 사업의 추진에 관한 사항

재원구분 □ 국비사업  □ 지방비 사업 □ 민간 사업

사업유형 □ 신 축 □  증 축 □ 개 축 □ 재 축 □  이 전 □ 대수선

상위계획 
□ 지구단위계획 □ 도시재생활성화계획 □ 도시주거환경정비계획 □ 재정비촉진계획

□ 기 타 (                                                                           )

1.1 사업의 배경 및 목적

사 업 명 사업 구분

배경 및 목적 

추진 경과 사업 추진 체계

1.2 사업의 주요 내용

주소

대지면적(㎡)
전체 건축면적

(㎡)

(사업 전) 전체 연면적

(㎡)

(사업 전)

(사업 후) (사업 후)

지역지구 건폐율(%) 
(사업 전)

용적률(%)  
(사업 전)

(사업 후) (사업 후)

구분 건물명

건축

연도

(년)

층수

건축

면적

(㎡)

연면적

(㎡)

안전

등급

내진

성능

보수

이력

(최근

10년간)

석면

유무

사업

대상

건축

구분

사업 전

사업 후

학교 개황

(학교명) (설립년도)

(설립구분) (학교급) □초등학교 □중학교 □고등학교

(구분(학년)) 1 2 3 4 5 6 특수 합계

(학급수)

학생수
(남)

(여)

(교직원수)

인구 및 세대 수

(학생 수 

증감요인)

학생배치계획

구분

연도별 학급, 학생, 급당 학생 수(기준년도 ±5년)

년 년 년 년 년
(기준년도)

년 년 년 년
(준공년도)

년

학급 수

학생 수



급당

학생 수

1.3 사업비의 산정

사업비

산출기준

총사업비

항목
금액(백만원) 비고

대분류 소분류

A. 용지비

용지구입비

보상비

소계

B. 공사비

부지조성공사비

건축공사비

기존시설 철거비

특수요인 보정

기타공사비

소계

C. 부대비

설계공모비용

설계용역비

내진보강 설계용역비(해당시)

설계의도 구현관련

감리 및 건설사업관리 관련

인증 수수료 관련

평가 및 조사 관련

설계 경제성 검토(VE) 관련

임시 교사비(해당시)

기타 부대비(해당시)

소계

D. 예비비 (A+B+C)의 10%

E. 총사업비 A+B+C+D

1.4 사업기간의 산정

사전기획

기간

(년, 월 ~ 

년, 월)

적정성 

검토

(년, 월)

각종 심의
설계발주

준비기간

(년, 월 ~ 

년, 월)

설계기간

(년, 월 ~ 

년, 월)

공사기간

(년, 월 ~ 

년, 월)

시운전

기간

(년, 월 ~ 

년, 월)

완공 예정

(년, 월)재정(중앙)

투자심사

공유재산

심의

공공건축

심의

1.5 설계용역 발주 방식 결정

설계발주방식 
□ 일반 설계공모      □ 2단계 설계공모      □ 제안공모      □ 제한공모      □ 지명공모

□ 입찰               □ 협상에 의한 계약    □ 기타 (              )



2. 교육과정 등에 관한 사항

2.1 교육현황조사  

교육현황

2.2 사용자 참여 

사용자 참여

교육 요구

공간 요구

2.3 교육과정 및 교수·학습방법과 공간구성 방향 설정

교육과정 및 

교수·학습방법과 

공간구성 방향 

설정

중점 특화교육 활동 활동형태 / 교수·학습방법 필요 공간 / 인프라

3. 건축 및 안전 등에 관한 사항

3.1 현황 분석

대지 현황  

통학로 현황

시설현황

법규 검토

3.2 건축물의 기획

배치계획

공간계획

학생 안전 등의 

계획



3.3 위해요소 예측 및 최소화 방안

 공사 중 학습권 

보호 및 학생 

안전 등의 계획 

그 밖에 필요한 

사항

 3.4 규모 계획

면적비율 및 

스페이스 

프로그램 등

사업 전 사업 후

3.5 주요설계지침

중점(특화)공간 

등과 연계된 

주요 설계지침


