



별지1. 상호운용성 확보계획	
별지2. 선행사업 추진결과	
별지3. 통합사업팀 구성 및 사업관리 업무체계	
별지4. 방산기술보호계획	
별지5. 관련기관 제시의견 및 검토결과	
별지6. 제안이유관련근거	

## 사업추진기본전략(안) 체크리스트

구 분	검 토 내 용	검토결과
사업 추진 방안 (국내 연구개발, 구매)	1 사업추진방법(국내연구개발, 구매) 결정을 위한 기술성숙도 평가를 실시하였는가? * 핵심기술요소(CTE)를 기준으로 기술성숙도 평가	
	2 사업추진방법(국내연구개발, 구매)에 따른 작전운용성능(ROC), 기·부성능 등의 명확성 및 적정한가? * (구매시) 경쟁구도 형성을 위한 절충요역, 시험평가방안 등	
	3 비용 대비 효과분석은 적절한가? * 총 획득비용과 운용유지비를 고려한 효과분석	
투자 형태 (정부, 공동, 업체투자)	4 정부투자로 적절한 사업인가?	
	5 공동투자, 업체투자로 결정할 경우 투자비 회수 가능성은 적절한지? * 공동투자, 업체투자를 위해서 기술성숙도(TRL)의 적정성	
주관 기관 (국과연, 업체 주관)	6 국내 방위산업 육성 및 민간중심의 국방 R&D 추진을 위한 정부정책(업체주관 장려)과 부합하는지?	
	7 비닉유지 목적으로 추진하는 사업여부? * 비닉유지 목적(국과연 주관)	
	8 유사체계 연구개발 경험은 검토되었는가? * 양산물량 및 업체참여 의지를 고려한 주관기관 판단	
	9 업체주관시 시험평가 및 사업조정 용이성은 검토되었는가? * 시험평가장 사용여부 등 검토	
국가정책 사업 지정	10 「방위산업 국가정책사업 지정 등에 관한 고시」의 지정 기준에 부합하는가? * 지정기준에 부합하는 경우 방위산업진흥국 검토위원회 심의여부	
사업 관리	11 기존 무기체계와 호환성 및 연구개발 사업범위의 중복 여부를 검토하였는가? * 연계사업 지연이 사업에 미치는 영향	
	12 미개발 장비를 관급으로 획득하려는 계획은 적절한가?	
	13 플랫폼과 플랫폼에 탑재되는 장비 간 탑재범위, 시기, 방법 등(탑재장비 획득 일정 등이 플랫폼에 미치는 영향)을 확인하였는가?	
기타	14 선행문서(소요결정문서, 선행연구, 사업타당성 조사 등) 내용과 일치하는가?	
	15 법무검토 결과, 관계기관 의견은 반영하였는가? * 관련규정 반영 등	