

## 사업중간점검 결과보고서

### 1. 개요

### 2. 사업현황

### 3. 사업중간점검 개요

가. 기간 / 방법 : '00.0.0.~'00.0.0. / 서면 또는 현장실사

나. 점검주관/대상 : 통합사업관리팀장 / 합참, 소요군, 기품원 등 관련부서

다. 점검항목 : 일정, 소요, 비용, 기타 위험요소

### 4. 점검결과

가. 관련기관 의견 : 일정, 소요(성능), 비용, 기타 위험요소 등

※ 이견 발생 시 협의 결과 또는 추진계획 명시

나. 점검결과(통합사업관리팀 의견)

1) 일정

2) 소요

3) 비용

4) 기타 위험요소

### 5. 결론 및 향후추진

## 탐색개발사업 중간점검 항목

· 합정사업 : 기본설계검토 종료 후 2개월 이내(일반무기체계는 운용성 확인 이전)

구분	고려 사항	점 검 항 목
일 정	개발일정 지연에 따른 사업기간 조정 필요성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획대비 개발일정 변동 여부 및 사업 일정 영향성</li> <li>• 양산 및 전력화 일정 영향성</li> <li>• 사업일정 지연에 따른 획득방법 변경 필요성 여부</li> </ul>
소 요	작전운용성능 및 전력화 시기 충족 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 작전운용성능, 군 요구성능 등 충족 가능성</li> <li>• 작전운용성능 결정 요구(안)</li> <li>• 기술적·부수적 성능 결정(안)</li> <li>• 타 무기체계와의 상호운용성 충족 여부 및 추가 고려 필요성</li> <li>• 계획단계 유사 성능 및 운용개념 무기 체계와의 소요통합 및 대체 가능성</li> <li>• 연동대상 무기체계와의 관계</li> </ul>
비 용	개발비용 증가에 따른 총사업비 조정 필요성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획대비 비용요소 변동 내역, 개발비용 영향성 및 대책               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추가 요구사항에 대한 비용 영향성</li> <li>- 비용 증가에 따른 사업중단 또는 획득방법 변경 등 필요성</li> </ul> </li> <li>• 최초 양산목표비용(주장비 단가 등) 대비 비용 변동여부 및 대책</li> </ul>
기 타	개발추진 간 위험요소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 위험관리 요소 및 현안사항</li> <li>• 위험 완화를 위한 관계기관(부서) 협의(안)</li> <li>• 부품국산화, 절충교역, 관도급 분류</li> <li>• 기타 개발추진 영향요소 점검</li> </ul>

## 체계개발사업 중간점검 항목

구분	고려 사항	점 검 항 목
비 용	개발비용 증가에 따른 총사업비 조정 필요성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획대비 비용요소 변동 내역, 개발비용 영향성 및 대책               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추가 요구사항에 대한 비용 영향성</li> <li>- 비용 증가에 따른 사업중단 또는 획득방법 변경 등 필요성</li> </ul> </li> <li>• 최초 양산목표비용(주장비 단가 등) 대비 비용 변동 여부 및 대책</li> </ul>
일 정	개발일정 지연에 따른 사업기간 조정 필요성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획대비 개발일정 변동 여부 및 사업일정 영향성</li> <li>• 양산 및 전력화 일정 영향성</li> <li>• 사업일정 지연에 따른 획득방법 변경 필요성 여부</li> </ul>
소 요	작전운용성능 및 전력화 시기 충족 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 작전운용성능, 군 요구성능 등 충족 가능성</li> <li>• 타 무기체계와의 상호운용성 충족 여부 및 추가 고려 필요성</li> <li>• 계획단계 유사 성능 및 운용개념 무기체계와의 소요 통합 및 대체 가능성</li> </ul>
기 타	개발추진 간 위험요소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 위험관리 요소 및 현안사항</li> <li>• 기타 개발추진 영향요소 점검</li> </ul>