

【별표 9】

## 국방정보화사업 한시조직 편성 및 운영 기준(제40조 관련)

구 분	내 용									
대상 사업	1. 국방정보화법 시행규칙 제2조제2호에 따른 국방정보시스템의 구축 및 고도화 사업 2. (사업 추진을 위한 ISP-ISMP 포함)									
한시조직 편성 인원	편성 기준	ISP-ISMP 단계	50억원 이하 2명, 50억원 초과 200억원 이하 2~4명, 200억원 초과 5명							
		개발 단계	50억원 이하 3명, 50억원 초과 200억원 이하 3~9명, 200억원 초과 10명							
	세부 기준	인원 구성	사업규모(총사업비에서 유지보수비를 제외한 구축비용)를 기준으로 20억원당 1명을 편성 * 단, 사업규모, 범위, 난이도 등 사업 특성을 고려하여 편성 인원을 20% 내외로 가감조정 가능							
		인원 기준	PMO, 전담기관 등 추진 시 해당 인원을 포함해서 판단							
		근무 방식	상근 원칙(비상근 최소화)							
인원별 업무 배분	순번	한시조직 업무명	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	업무 총괄(일정 관리, 요구사항 관리 등)	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	업무 분야 검토(품질 관리) 및 표준화	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	업무 분야 검토(품질 관리) 및 표준화		1	1	1	1	1	1	1
	4	업무 분야 검토(품질 관리) 및 표준화		1	1	1	1	1	1	1
	5	업무 분야 검토(품질 관리) 및 표준화		1	1	1	1	1	1	1
	6	첨단기술 도입 검토(AI, 클라우드, 블록체인 등)		1	1	1	1	1	1	1
	7	데이터 표준화, 개인정보영향 평가	1	1	1	1	1	1	1	1
	8	연계/연동, 상호운용성 평가, 아키텍처			1	1	1	1	1	1
	9	상용제품, 인프라 도입 검토			1	1	1	1	1	1
	10	정보보호, 사무실 보안, 인력 관리			1	1	1	1	1	1
* 사업유형 및 특성에 따라 업무 배분 조정 가능										
편성 절차	중기계획 및 예산편성	소요제기기관은 <b>중기계획 및 예산편성 요구서 작성 시 '한시조직 편성계획'을 포함</b> 하여 제출(집행기관 협조)								
	중기/연도 부대계획	소요제기기관은 중기계획 수립에 따라 한시조직 소요(ISP-ISMP 단계 + 개발 단계)를 기획관리관실 검토 후 <b>중기부대계획/연도부대계획에 반영</b> * ISP-ISMP 단계 한시조직은 중기계획 반영 후, 개발 단계 한시조직은 ISP-ISMP 사업 완료 후 승인 요구								
	ISP-ISMP 한시조직 편성	소요제기기관은 국방정보화국 및 기획관리관실 검토 후 <b>소요제기기관 소속으로 한시조직을 편성</b>								
	개발 한시조직 편성	소요제기기관은 국방정보화국 및 기획관리관실 검토 후 <b>집행기관 소속으로 한시조직을 확대 개편</b>								
	전력화 이후	소요제기기관은 체계개발 종료 시 사업 한시조직 해체 * 다만, 체계 안정화를 위해 필요시 최대 1년까지 한시조직 운영연장 가능(최소 인원)								