

내자구매계약 표준행정 소요일수

계약방법		표준행정소요일수 (조달수수료 면제기준일수)	목 표 행정소요일수	비 고
수의계약		26일	21일	
경 쟁 계 약	국내 입찰	최저가입찰	41일	21일
		적격심사	71일	31일
		협상계약	89일	69일
		2단계입찰	89일	69일
		규격·가격동시입찰	74일	64일
		종합낙찰	56일	26일
	국제 입찰	최저가입찰	84일	54일
		적격심사	114일	64일
		협상계약	129일	69일
		2단계입찰	129일	69일
		규격·가격동시입찰	114일	64일
		종합낙찰	99일	59일

- 주) 1. 조달수수료 면제 기준일수는 3차낙찰(수의계약 : 2차시담)을 기준으로 함.
 2. 목표행정소요일수는 1차낙찰(수의계약 : 1차시담)을 기준으로 함.
 3. 「특정조달을 위한 국가계약법시행령 특례규정」 제11조제5항에 해당하는 경우에는 16일 단축 운영
 4. 원가계산전문기관에 원가계산 의뢰시 10일의 가격조사기간 별도 가산.
 5. 수요기관의 예산, 납기, 규격, 도면승인 및 기타 구매조건 협의기간, 규격공개기간과 업체의 부당한 고가요구 등으로 지연된 기간 제외
 6. 신규물품으로 규격협이나 규격공개가 필요한 물품은 규격검토기간 5일 가산
 7. 합동회의 개최나 민원제기 등에 따라 입찰서 재검토 시 10일 가산
 8. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조에 의한 2단계 경쟁등의 입찰에 있어 수요기관의 규격서 심사기간이 10일을 초과한 경우 그 기간 제외
 9. 납품기한이 장기간인 사업 또는 양곡등 특수사업으로서 수요목적에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 수요기관과 협의하여 표준행정 소요일수를 다르게 정한 경우 그 기간 제외
 10. 해외구매관을 통하여 구매하는 경우 서류송달 및 해외공급자와 협상에 소요되는 기간 제외
 11. 용지보상지연, 관련공사 추진지연(예 : 전기·전기통신공사 등이 건축공사 착공이후에 계약체결 하는 것이 적절한 경우)등 공사현장 여건상 공사착공이 긴급하지 아니하여 수요기관과 협의한 경우 그 기간 제외
 12. 소송계류, 이의신청, 기타 공권력에 의하여 낙찰자 선정 또는 계약 관련 법규의 질의·해석 등으로 지연된 경우 그 기간 제외
 13. 수요기관에서 계약요청 이후 특별한 사정에 의하여 입찰집행을 연기 또는 보류 요청한 경우 그 기간 제외
 14. 수요기관의 귀책사유로 인하여 지연된 경우 그 기간 및 기타 정당한 사유로 수요기관과 협의하여 불가피하게 지연된 경우 그 기간 제외