
[별표 4]

설계변경 절차(제19조)

설계변경 요청(사유 첨부)

(IPT/집행기관→공사감독관)

설계변경 소요 통보

(공사감독관→시공회사)

설계변경 이행가능 여부 검토/통보
(시공회사→공사감독관)

설계변경 확정

(개별실무협의회)

설계변경 요청(사유 첨부)

(시공회사→공사감독관)

설계변경 의뢰

(공사감독관→집행기관)

설계변경 심의 / 승인 및 집행계획서 제출

(집행기관→IPT)

설계변경 검토 / 확인

(공사감독관)

설계변경 확정

(개별실무협의회)

설계변경 의뢰

(공사감독관→집행기관)

집행계획서 승인

(IPT)

[IPT / 집행기관 / 공사감독관에

 의한 설계변경]
[시공회사에 의한 설계변경]


