
[별표 4]

단계별 감항성 심사를 수행하는 사업 감항인증 절차도(1/2) 

사업관리기관
주관기관

전문기관

방위산업진흥국

(인증기획과)

인증위원회

(기술실무위원회)

(자문위원)

감항성 검토 

감항인증

 수행방안 협의

감항인증방안

평가

사업계약

협상대상업체 선정

제안서 평가

제안요청서

사업관련 기본계획

검토 

심의ㆍ의결

접수 및 검토회의
기종별

감항인증계획안 

CDR종료후 60일 이내 

감항성 검토 

세부계획 승인
감항성 심사

세부계획 작성
감항성 심사 준비

기종별

감항인증계획

관련기관 통보

CDR 

계획안 작성 

착수

사업추진 

기본전략안

지원ㆍ협조 

감항인증팀 구성기술실무위원회 구성

접수 및 신청서 
검토회의 감항인증 신청

기종별 감항인증계획

작성지침 통보

체계개발 계약이전
계약체결후 30일 이내(수출사업)

접수 후
30일 이내

(사업별)

검토결과 통보

SRR, SFR

PDR
PDR 후 30일 이내 TACC 제출감항인증기준 

초안 검토
검토 

감항인증팀구성(필요시)

접수 후
30일 이내



단계별 감항성 심사를 수행하는 사업 감항인증 절차도(2/2) 

생산시험비행계획

감항성 검토
물리적 형상확인

(PCA)

생산확인활동계획접수 및 승인

생산시험비행 결과

생산확인활동결과 

충족 검토 
생산확인활동 

검토결과 접수/승인

관련기관 통보

비행영역 확장

(TRB/SRB)
감항성 검토

(SRB)

기능적 형상확인

(FCA)

형식인증기준 

충족 검토 

연구개발기관에 

형식인증서 비치

형식인증 검토

결과 접수
심의ㆍ의결

형식인증서 발급

관련기관 통보

초도비행 승인

초도비행

초도비행 준비검토

(FFRR)

최초 안전비행 

평가결과 통보

 최초안전비행 평가

기준 충족여부 검토

최초안전비행(SOF) 

검토결과 접수

계획 검토

양산계약 전

인증위원회

(실무위원회)

(자문위원)

방위산업진흥국

(인증기획과)

주관기관

전문기관
사업관리기관

호기별

수락시험비행결과

및 

인증서 발급 신청

항공기 이력부에

감항인증서 비치(호기별)

접수 및 검토

감항인증서 발급

FFRR후 15일 이내

감항성 심사 완료후 30일 이내


