
[별표 1] 민간투자사업 추진절차(제2조 제7-1호 및 제3조제3항 관련) <개정 

2024.10.14.>

1. 수익형 민자사업 (BTO, 정부고시사업)

수익형 민자사업 (BTO, 정부고시사업)

〈사업시행자 〉 〈 정 부 〉 〈 주요내용 〉

대상사업 지정
(주무관청)

∙ 2천억원 미만사업은 주무관청이 자체 
지정

∙ 2천억원 이상 사업은 심의위원회 심의
를 거쳐 지정
(BTL의 경우는 1천억원 이상)

시설사업기본계획
수립 고시(주무관청) ∙ 사업시행자 지정방법 및 정부의 지원

내용 등 명시 
∙ 공공투자관리센터의 사전 자문 
  ･ 2천억원이상 사업 또는 국고

지원이 수반되는 2천억원 미만 사업에 
대해서는 심의위원회 심의, 주요사항
은 영문요약 고시

사업계획 제출

사업계획의 검토 ･ 평가
(협상대상자 지정)

∙ 사업계획 평가단의 구성 ･ 운영
∙ PQ및 2단계분리심사 가능
∙ 협상대상자는 2인 이상 지정

실시협약 체결 등
사업시행자 지정

 (주무관청)
∙ 총사업비, 시설사용기간, 사용료 

등 사업시행 조건 결정
∙ 실시협약(안)에 대한 공공투자

관리센터의 사전 자문
  ＊ 2천억원 이상 사업은 심의
    위원회 심의

실시계획승인신청
(실시설계 포함)

실시계획 승인
(주무관청) ∙ 3개월 내 심사결과 통보 

공사시행

준공 확인
(주무관청)

1-1. 정부고시사업의 대상사업 지정절차 <개정 2017.7.17., 개정 2019.5.7.>

(재정사업으로 예비타당성조사를 신청한 경우)



예비타당성조사 
대상사업으로 신청

Yes

예비타당성조사 
대상사업 선정

(‘필수 민자 검토 대상시설’ 
해당여부 검토)

No

민자
적격성 판단 

예비타당성조사 시행일반 예타

재정
사업

민간투자 대상사업 
지정ㆍ고시

ㆍ 중앙관서의 장 → 기획예산처 장관
ㆍ 총사업비 500억 원 이상 사업 중 국

고지원 300억 원 이상 사업(국고지원
이 300억원 미만인 사업 제외)

ㆍ 기획예산처(재정사업평가자문회의)

ㆍ 시행기관 : 공공투자관리센터
ㆍ B/C분석ㆍAHP 등 종합판단

ㆍ VFM 분석
   - 정량적 VFM
   - 정성적 VFM
   - 종합 판단

ㆍ 총사업비 2천억원 이상사업:
심의위원회 심의를 거쳐 대상사업 지정

ㆍ 총사업비 2천억원 미만사업:
주무관청 자체 지정 및 고시 후 기획예산처 통보

필수 민자 검토 비대상
필수 민자 검토 대상

 



1-2. 정부고시사업의 대상사업 지정절차 <개정 2017.7.17., 개정 2019.5.7.>

(정부고시 민자사업으로 예비타당성조사 및 타당성분석을 신청한 경우)

ㆍ 중앙관서의장 → 기획예산처 장관
ㆍ 총사업비 500억원 이상 사업 중 국고지원 300억원 이상 사

업(국고지원이 300억원 미만인 사업 제외)
ㆍ 정부고시 민자사업 대상

ㆍ 기획예산처(재정사업평가자문회의)

민간투자 대상사업 
지정 신청

민간투자 대상사업 
지정ㆍ고시

민자사업
추진

부적격

예비타당성조사 및
타당성분석 대상사업 신청

< 예비타당성조사와 타당성분석 일괄 시행 >
ㆍ B/C, AHP 등 종합분석(예비타당성조사와 동일 방법)

을 통한 타당성 판단 및 적격성 판단(VFM Test) 시행
ㆍ 시행기관: 공공투자관리센터(주무관청은 해당사업 

관련자료 제출)
ㆍ 총사업비 2천억원(BTL유형 1천억원) 미만이면서 

국고지원이 300억원 미만 사업(주무관청→전문기관)

ㆍ 주무관청 → 기획예산처(2천억원 이상 사업 또는 국
고지원 대상사업)

※ BTL사업은 한도액 편성 및 국회 의결 필요

ㆍ 총사업비 2천억원(BTL유형 1천억원) 이상 사업 또는 
국고지원 대상사업: 심의위원회 심의를 거쳐 대상사업 
지정

ㆍ 총사업비 2천억원(BTL유형 1천억원) 미만이고 
국고지원 비대상사업: 
주무관청 자체지정 및 고시 후 기획예산처 통보

Yes

Yes

예비타당성조사 및
타당성분석 대상사업 선정

No 예비타당성
조사 및 

타당성분석시행



1-3. 경쟁적 협의(BTO, 정부고시사업) <신설 2015.4.20., 제5호에서 이동 

2024.10.14.>

구분 (주무관청) <주요절차> (협의참가자)

경
쟁
적
협
의
준
비

사업평가단 구성 사업평가단 

시설사업기본계획고시(안) 
작성 시설사업기본계획 고시

참가자격사전심사 및 
개략 사업계획서 제출

참가자격사전심사 및 
협의참가자 지정

참가자격사전심사
심사

경
쟁
적
협
의

1단계 협의

예비 사업계획서 제출 요청

 예비 사업계획서 제출 

2단계 협의

협의 종료 선언 협의 종료

최
종
사
업
계
획
서
평
가

최종 사업계획서 제출 요청

최종 사업계획서
제출

최종 사업계획서 평가 수행 최종사업계획서 평가

사
업
시
행
자 
지
정

협상대상자
지정

협상

실시협약서 서명 및 
사업시행자

지정  
실시협약 체결 

및
사업시행자 지정

실시협약서
서명 



2. 수익형 민자사업 (BTO, 민간제안사업) <개정 2019.5.7.>

수익형 민자사업 (BTO, 민간제안사업)

 
< 사업시행자 > < 정    부 > < 주요내용 >

제안서 제출 제안서 접수 ∙ 민간→주무관청

제안서 내용
검토의뢰

∙ 주무관청→공공투자관리센터 등 또는 전문기관
  (접수일로부터 30일이내)

제안서 채택 불가 
통지

(주무관청→제안자)
제안서 내용 검토

(적격성조사)
∙ 공공투자관리센터 등 또는 전문기관
∙ 60일 이내(적격성조사시 예외)

검토의견 제출 ∙ 공공투자관리센터 등 또는 전문기관→
주무관청, 기획예산처

∙ 주무관청→기획예산처
 NO

 YES
제안내용 공고

(주무관청)
∙ 2천억원이상 사업 또는 국고지원이 

수반되는 2천억원 미만 사업에 대해서는 
심의위원회 심의

타제안 없을 경우 타제안 있을 경우

제안서 검토 ･ 평가제안자를 협상
대상자로 지정 협상대상자 지정

사업시행자 지정
실시계획승인신청
(실시설계 포함)

실시계획 승인
(주무관청) ∙ 3개월내 심사결과 통보

공사시행

준공확인
(주무관청)



3. 임대형 민자사업 (BTL, 정부고시사업) <개정 2023.4.13.>

임대형 민자사업 (BTL)

<사업시행자> < 정 부 > < 주요 내용 >
사업계획 수립

(주무관청･ 주무부처)
∙ 대상사업별 투자계획 및 구체적인 

사업계획 수립 
예비타당성조사 및 타당성분석

(주무관청 등)
∙ 사업의 타당성, 시급성, 재정사업 

대비 우월성, 추진대안 검토
사업계획 신청

(주무부처)
∙ 타당성분석 결과 첨부
 (예비타당성조사 결과 포함)

한도액 편성 및 국회 제출
(기획예산처) ∙ 회계연도 개시 120일전까지 제출

국회 의결 ∙ 회계연도 개시 30일전까지 의결

시설사업기본계획 수립(주무관청) ∙시설･ 운영에 대한 명확한 성과수준 
제시

대상사업 지정 및 시설사업기본계획 고시
(주무관청)

사업계획서
작성･ 제출

∙ 시설의 시공 ･ 운영 계획과 요구 사업
시행조건을 제출

사업계획 평가, 협상 대상자 지정
(주무관청)

∙ 사업계획 평가, 결과 공개 우선협상자 
지정

실시협약 체결(주무관청) ∙ 세부 사업시행조건 확정
실시계획 승인

신 청
∙ 공사 시행계획 등 1년 이내 주무관청에 

신청
실시계획 승인(주무관청) ∙ 환경영향평가 등 인･허가사항 병행 

추진
착   공

준공 확인(주무관청) ∙ 준공보고서 검토
운영상황 Monitoring(주무관청) ∙ 서비스의 요구수준 충족 여부 점검

사업 종료



4. 임대형 민자사업(BTL, 민간제안사업) <신설 2016.4.27., 개정 2017.7.17.,

2019.5.7.>

< 사업시행자 > < 정    부 > < 주요내용 >
제안서 제출 제안서 접수 ∙ 민간→주무관청              

주무관청 검토 ∙ 검토사항 : 정부지급금 부담능력, 운영기간의 적정성 등 포함
제안서내용
검토의뢰

∙ 주무관청→공공투자관리센터 등 또는 전문기관  (접수일로부터 30일이내)  * 검토사항

제안서 내용 검토
(적격성조사)

∙ 공공투자관리센터 등 또는 전문기관∙ 60일 이내(적격성조사시 예외)

검토의견 제출
∙ 공공투자관리센터 등 또는 전문기관→주무관청, 기획예산처∙ 주무관청→기획예산처

제안자에 대한 향후 절차 통지
사업계획 신청(주무부처) ∙ 타당성분석 결과 첨부

한도액 국회 제출(기획예산처) ∙ 회계연도 개시 120일전까지 제출

국회 의결 ∙ 회계연도 개시 30일전까지 의결

제안자에 대한 사업추진 여부 통지 ∙ 60일 이내(주무관청→제안자)

제안내용 공고
(주무관청)

∙ 총사업비 1천억원이상 사업
(국고지원이 300억원 미만인 사업 제외)에 
대해서는 심의위원회 심의

      타제안 없을 경우 타제안 있을 경우
제안서 검토 ･ 평가

제안자를 협상
대상자로 지정 협상대상자 지정

사업시행자 지정
실시계획승인신청
(실시설계 포함)

실시계획 승인(주무관청) ∙ 3개월내 심사결과 통보
공사시행

준공확인(주무관청)
운영상황Monitoring (주무관청) ∙ 서비스의 요구수준 충족 여부 점검

사업 종료



5. 대상지 공모형 민간투자사업(수익형 민자사업의 경우) <신설 2024.10.14.>

* 임대형 민자사업의 경우, 제안서 접수 이후 절차는 [별표1] 4. 임대형 민자사업(BTL, 민간제안사업)의 

절차에 따른다.

< 사업시행자 > < 정    부 > < 주요내용 >
민간투자사업
대상지 발굴

∙ 공공 가용(유휴) 국유지 및 공유지 발굴
∙ 사업의 시급성, 필요성 등 고려하여 선정

대상지 활용사업 공모
∙ 주무관청→민간(공고일로부터 60일 이내)
∙ 주무관청→기획예산처·공공투자관리센터(공고 

내용을 통보)
개략 사업계획 작성 

및 공모 참여 추진사업 선정
∙ 필요시 대상시설적정성심의 의뢰
  주무관청→공공투자관리센터(사전검토)
  →기획예산처

제안서 작성 정책방향 협의 ∙ 법령 및 관련 상위계획 등과의 연계성, 
  주무관청의 정책 방향과 부합성 등 협의

제안서 제출 제안서 접수 ∙ 민간→주무관청

제안서 내용
검토의뢰

∙ 주무관청→공공투자관리센터 등 또는 전문기관
  (접수일로부터 30일이내)

제안서 채택 불가 통지
(주무관청→제안자)

제안서 내용 검토
(적격성조사)

∙ 공공투자관리센터 등 또는 전문기관
∙ 60일 이내(적격성조사시 예외)

검토의견 제출
∙ 공공투자관리센터 등 또는 전문기관→주무관청, 

기획예산처
∙ 주무관청→기획예산처

 NO  YES
제안내용 공고

(주무관청)
∙ 2천억원이상 사업 또는 국고지원이 수반되는 

2천억원 미만 사업에 대해서는 심의위원회 심의

타제안 없을 경우 타제안 있을 경우
제안서 검토 ･ 평가제안자를 협상

대상자로 지정 협상대상자 지정

사업시행자 지정
실시계획승인신청
(실시설계 포함)

실시계획 승인
(주무관청) ∙ 3개월내 심사결과 통보

공사시행
준공확인

(주무관청)


